

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению 6-го конкурса на соискание
Премии СНГ2017 года за достижения в области качества продукции и услуг

Срок исполнения	Наименование мероприятий	Ответственные
1-й этап – 2016 год		
2016 июнь	Объявление конкурса. Установление величины организационного взноса. Утверждение сметы статей доходов и расходов на проведение конкурса	МГС (на заседании). Бюро по стандартам МГС
июль	Опубликование в СМИ объявления о проведении конкурса	Национальные органы государств-участников СНГ
июль - август	Определение экспертов Премии - 2017	Национальные органы государств-участников СНГ
июль - август	Формирование состава Жюри конкурса	Бюро по стандартам МГС по предложениям в соответствии с Положением о Премии
июль - сентябрь	Представление заявок на участие в конкурсе в национальные органы государств-участников СНГ	Организации (предприятия) государств-участников СНГ
октябрь - ноябрь	Проведение экспертизы материалов конкурсантов и определение претендентов для участия во втором этапе конкурса	Национальные органы государств-участников СНГ
ноябрь-декабрь	Утверждение состава Жюри конкурса и экспертных комиссий (экспертов Премии)	МГС (на Совещании руководителей национальных органов)
декабрь	Представление претендентов для участия во втором этапе конкурса в Бюро по стандартам МГС	Национальные органы государств-участников СНГ
2-й этап – 2017 год		
2017 январь	Формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов	Претенденты для участия во втором этапе конкурса государств-участников СНГ, Бюро по стандартам МГС.
январь - апрель	Проведение экспертизы материалов претендентов участвующих во втором этапе конкурса	Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии
февраль	Подготовка экспертов Премии	Бюро по стандартам МГС
май - июнь	Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС	Бюро по стандартам МГС
июль – первая декада сентября	Проведение экспертизы на местах претендентов на звание лауреатов и дипломантов конкурса	Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии
ноябрь	Оформление и рассылка экспертных заключений для конкурсантов	Бюро по стандартам МГС
Ноябрь/декабрь	Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС (на Совещание руководителей национальных органов)	Бюро по стандартам МГС
Ноябрь/январь 2018	Рассмотрение проекта решения Жюри по составу лауреатов и дипломантов конкурса	Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
Декабрь/март 2018	Принятие решения о присуждении Премий по итогам конкурса	Экономический совет СНГ
2018 год		
Срок и порядок проведения – по специальной программе	Церемония награждения лауреатов Премии и дипломантов конкурса	Экономический совет СНГ Бюро по стандартам МГС
После церемонии награждения	Составление отчета о расходовании средств Фонда конкурса и анализ выполнения работ по всем этапам проведения конкурса	Бюро по стандартам МГС
	Утверждение отчета о расходовании средств Фонда конкурса	Жюри конкурса