

УТВЕРЖДЕНО
На 65-м заседании МГС

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению 10-го конкурса на соискание
Премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг

Срок исполнения	Наименование мероприятий	Ответственные
1-й этап – 2024 год		
Июнь	Объявление конкурса. Установление величины организационного взноса. Утверждение сметы статей доходов и расходов на проведение конкурса	МГС (на заседании). Бюро по стандартам МГС
Июнь-июль	Опубликование объявления в СМИ о проведении конкурса	Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица Бюро по стандартам МГС
Август-сентябрь	Формирование списка экспертов Премии СНГ 2025 года	Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица Бюро по стандартам МГС
Август-сентябрь	Формирование состава Жюри конкурса	Бюро по стандартам МГС (в соответствии с Положением о Премии)
Август-сентябрь	Представление заявок с необходимым комплектом документов на участие в конкурсе в национальные органы государств-участников СНГ	Организации (предприятия) государств-участников СНГ
Октябрь - ноябрь	Проведение экспертизы материалов конкурсантов и определение претендентов для участия во втором этапе конкурса	Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица
Ноябрь-декабрь	Утверждение состава Жюри конкурса и экспертных комиссий	МГС (на Совещании руководителей национальных органов)
Декабрь	Представление материалов финалистов вместе с заключениями НО по результатам оценки материалов в Бюро по стандартам МГС для участия во втором этапе конкурса	Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица
2-й этап – 2025 год		
Январь	Формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов	Организации (предприятия) государств-участников СНГ Бюро по стандартам МГС
Январь - апрель	Проведение экспертизы материалов финалистов	Экспертные комиссии Бюро по стандартам МГС
Март-апрель	Подготовка экспертов Премии	Бюро по стандартам МГС
Июнь-июль	Рассмотрение результатов экспертной оценки материалов финалистов	Жюри конкурса
Июнь – сентябрь	Проведение экспертизы на местах финалистов конкурса	Экспертные комиссии Бюро по стандартам МГС
Ноябрь	Оформление и рассылка экспертных заключений финалистам	Бюро по стандартам МГС
Ноябрь-декабрь	Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС (на Совещании руководителей национальных органов)	Бюро по стандартам МГС
Ноябрь-декабрь	Рассмотрение проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса (на Совещании руководителей национальных органов)	Жюри конкурса

Срок исполнения	Наименование мероприятий	Ответственные
2026 год		
Январь	Рассмотрение проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса	Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ
Март	Принятие решения о присуждении Премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг	Экономический совет СНГ
После принятия решения о присуждении Премий по итогам конкурса	Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса	Экономический совет СНГ, Бюро по стандартам МГС
После церемонии награждения	Составление отчета о расходовании средств Фонда конкурса и анализ выполнения работ по всем этапам проведения конкурса	Бюро по стандартам МГС
	Утверждение отчета о расходовании средств Фонда конкурса	Жюри конкурса