

УТВЕРЖДЕНО
На 61-м заседании МГС

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению 9-го конкурса на соискание
Премии СНГ 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг

| Срок исполнения | Наименование мероприятий | Ответственные |
|-------------------------------|--|--|
| 1-й этап – 2022 год | | |
| июль | Объявление конкурса. Установление величины организационного взноса. Утверждение сметы статей доходов и расходов на проведение конкурса | МГС (на заседании). Бюро по стандартам МГС |
| июль-август | Опубликование объявления в СМИ о проведении конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| август-сентябрь | Формирование списка экспертов Премии СНГ 2023 | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| август-сентябрь | Формирование состава Жюри конкурса | Бюро по стандартам МГС по предложениям в соответствии с Положением о Премии |
| август-сентябрь | Представление заявок с необходимым комплектом документов на участие в конкурсе в национальные органы государств-участников СНГ | Организации (предприятия) государств-участников СНГ |
| октябрь - ноябрь | Проведение экспертизы материалов конкурсантов и определение претендентов для участия во втором этапе конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| ноябрь-декабрь | Утверждение состава Жюри конкурса и экспертных комиссий (экспертов Премии) | МГС (на Совещании руководителей национальных органов) |
| декабрь | Представление материалов финалистов вместе с заключениями НО по результатам оценки в Бюро по стандартам МГС для участия во втором этапе конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| 2-й этап – 2023 год | | |
| январь | Формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов | Претенденты для участия во втором этапе конкурса государств-участников СНГ, Бюро по стандартам МГС |
| январь - апрель | Проведение экспертизы материалов финалистов | Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии |
| февраль | Подготовка экспертов Премии | Бюро по стандартам МГС |
| июнь-июль | Рассмотрение результатов экспертной оценки материалов финалистов | Жюри конкурса |
| июнь – первая декада сентября | Проведение экспертизы на местах финалистов конкурса | Бюро по стандартам МГС, Комиссии из экспертов Премии |
| ноябрь | Оформление и рассылка экспертных заключений финалистам | Бюро по стандартам МГС |
| ноябрь | Подготовка проекта решения по составу лауреатов и дипломантов конкурса и представление его Жюри конкурса и МГС (на Совещание руководителей национальных органов) | Бюро по стандартам МГС |
| ноябрь-декабрь | Рассмотрение проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса | Жюри конкурса |
| 2024 год | | |
| январь | Рассмотрение проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса | Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ |
| март | Принятие решения о присуждении Премий по итогам конкурса | Экономический совет СНГ |

| Срок исполнения | Наименование мероприятий | Ответственные |
|--|---|---|
| После принятия решения о присуждении Премий по итогам конкурса | Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса | Экономический совет СНГ, Бюро по стандартам МГС |
| После церемонии награждения | Составление отчета о расходовании средств Фонда конкурса и анализ выполнения работ по всем этапам проведения конкурса | Бюро по стандартам МГС |
| | Утверждение отчета о расходовании средств Фонда конкурса | Жюри конкурса |